

ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию на строительство
Многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, поз. 7
в микрорайоне «Кувшинка» по ул. Л. Комсомола г. Чебоксары

1. Изложить Раздел 17 Проектной декларации в следующей редакции:

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61) | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 1 этап - 30% готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап – 2 квартал 2017 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 2 этап – 80% готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 этап – 1 квартал 2018 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 3 этап – 90% готовности |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 этап – 2 квартал 2018 года |
| | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства 4 этап – Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| | 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 4 этап – 3 квартал 2018 года |
| | | |

Директор ООО «Лидер»

«30» марта 2018г.

В.В. Ишмуратов

