Утверждаю:
Директор ООО "СЗ "Лидер"
_____ Шамратов В. В.

ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА

по объекту: "Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенной подземной автостоянкой поз.4, 4а в жилом мкр. "Кувшинка" по ул. Ленинского Комсомола г.Чебоксары "

№№ пп	Наименование работ	2020												2021
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь
	Общестроительные работы													
1	Монолитный каркас, стены и перегородки ниже отм. 0.000													
2	Монолит.каркас, колонны выше отм. 0.000													
3	Кладка стен и перегородок выше отм. 0,000													
4	Монтаж лифтов, диспетчеризация	монтаж лифтов, диспетчеризация												
5	Кровля ИП	кровля												
6	Кровля эксплуатирующая	Кровля эксплуатирующая												
7	Окна, двери, витражи (ПВХ)	окна, двери ПВХ												
8	Двери мет. (1-48шт, 2-68шт)=116 шт; ДГ-211шт	двери металлич.												
9	Отделочные работы окраска	окраска												
10	Отделочные работы штукатурка													
11	Полы керам.плитка+фасад	керам.плитка												
12	Полы цем.песч.стяжка	цем.песч.стяжка												
13	Котельная (монтаж+оборудование)	котельная												
	Водопровод и канализация													
14	Канализация	внут.канализация												
15	Водопровод + водомерный узел	внут.водопровод				внут.водопровод								
	Отопление, узел управления													
16	Отопление	отопление												
17	Вентиляция	вентиляция												
	Электроосвещение													
18	Электроосвещение	электроосвещение												
	Наружное электроснабжение и освещение													
19	Электроснабжение и освещение										наруж. освещение			
	Слаботочные сети													
20	Телефон., телевидение, пожарная сигнализация										слаботочные сети			
	Наружный водопровод, канализация, газ													
21	Канализация													
22	Водопровод													
23	Газопровод			газопровод								газопровод		
24	Дренаж													
	Благоустройство													
25	Малые формы													м.формы
26	Озеленение													озеленение
27	Покрытие дорог и площадок				благоустройство									