

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.**

**"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.1 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары**

№ п/п	Наименование работ	2017г.												2018г.												2019 г.													
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март
<b>Жилой дом поз.1</b>																																							
<b>Общестроительные работы</b>																																							
1	Подготовка территории	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
2	Временное электроснабжение 360кВт/час	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
3	Земляные работы	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
4	Подготовка времен.дороги, обеспечения ПОС	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
5	Забивка свай (32 шт в две смены)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
6	Устройство стены (ограждение котлована)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
7	Фундаментная плита	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
8	Монолитный ж/б ниже отм.0.000	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
9	Двери	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
<b>Выше отметки 0.000</b>																																							
1	Монолитный каркас	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
2	Кладка стен наружных, внутренних	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
3	Кладка перегородок	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
4	Кровля	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
5	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
6	Окна	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
7	Двери	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
8	Отделочные работы	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
9	Полы (стяжка)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
<b>Внутренние инженерные сети</b>																																							
1	Водопровод + Водомерный узел	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
2	Канализация	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
5	Автоматическое пожаротушение	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
6	Сети связи (ПС, диспетчеризация лифтов)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
7	Электроосвещение	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
8	Молниезащита	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
9	Слаботочные сети (телефон, телевиден, радио)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
<b>Наружные сети</b>																																							
1	Ливневая канализация	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
2	Ливневка (перенос)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
3	Канализация хоз.бытовая	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
4	Водопровод	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
5	Тепловая сеть	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
6	Подстанция КТП 100/6/0.4 (ТП-29)	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
7	Электроснабжение и освещение	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
8	Пристенный дренаж	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
<b>Благоустройство</b>																																							
1	Малые формы	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
2	Озеленение	[Гр]												[Гр]												[Гр]													
3	Покрытие дорог и площадок	[Гр]												[Гр]												[Гр]													

График составила  
Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Захарова Н.В.

