

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

"Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой поз.2 в микрорайоне, ограниченном улицами Гагарина, Мопра, Ярмарочная в г. Чебоксары

№ п/п	Наименование работ	2017г.												2018г.												2019 г.																							
		февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май								
Жилой дом поз.1																																																	
Общестроительные работы																																																	
1	Подготовка территории																																																
2	Временное электроснабжение 360кВт/час																																																
3	Земляные работы	земляные работы																																															
4	Подготовка времен. дорог, обеспечения ПОС	врем. дороги, ПОС																																															
5	Забивка свай (32 шт в две смены)	забивка свай																																															
6	Устройство стены (ограждение котлована)	огр. котлована																																															
7	Фундаментная плита	фундамент																																															
8	Монолитный ж/б ниже отм.0.000	монолит																																															
9	Двери	двери																																															
Выше отметки 0.000																																																	
1	Монолитный каркас	монолитный каркас																																															
2	Кладка стен наружных, внутренних	кладка стен																																															
3	Кладка перегородок	кладка перегородок																																															
4	Кровля	кровля																																															
5	Монтаж лифтов (2шт-ГП, 2шт-П)																																																
6	Окна																																																
7	Двери																																																
8	Отделочные работы																																																
9	Полы (стяжка)																																																
Внутренние инженерные сети																																																	
1	Водопровод + Водомерный узел	водопр																																															
2	Канализация	канализация																																															
3	Тепловой пункт + разводка коммуникаций	теп.пун																																															
4	Вентиляция (гараж, жилые помещения)	вент.																																															
5	Автоматическое пожаротушение	авт.п.																																															
6	Сети связи (ПС, диспетчеризация лифтов)	сет																																															
7	Электроосвещение	электро																																															
8	Молниезащита	молние																																															
9	Слаботочные сети (телефон, телевиден, радио)																																																
Наружные сети																																																	
1	Ливневая канализация	Ливневая канализация																																															
2	Ливневка (перенос)	Ливневка (перенос)																																															
3	Канализация хоз.бытовая	Канализация хоз.бытовая																																															
4	Водопровод	водопровод																																															
5	Тепловая сеть																																																
6	Подстанция КТП 100/6/0,4 (ТП-29)	КТП																																															
7	Электроснабжение и освещение	электр																																															
8	Пристенный дренаж	дренаж																																															
Благоустройство																																																	
1	Малые формы																																																
2	Озеленение																																																
3	Покрытие дорог и площадок																																																

График составила
Начальник ПТО _____ Захарова Н.В.

