

## ИЗМЕНЕНИЯ

в проектную декларацию на строительство  
Многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, поз. 8  
в микрорайоне «Кувшинка» по ул. Л. Комсомола г. Чебоксары

1. Изложить Раздел 17 Проектной декларации в следующей редакции:

**Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства*(61)	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 1 этап - 30% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 1 этап – 2 квартал 2017 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 2 этап – 80% готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 2 этап – 1 квартал 2018 года
	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 3 этап – Разрешение на ввод в эксплуатацию
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства 3 этап – 2 квартал 2018 года

Директор ООО «Лидер»

«30» марта 2018г.



В.В. Ишмуратов